
令和８年１０月１日現在 

下北地区統合校校舎整備スケジュール（進捗状況） 

 

１ 開校（Ｒ９．４）に向けた改修  

（１）トイレ改修 

  【工事実施中】 工期：令和８年 ７月 ８日  ～ 令和９年 ３月２６日（野村建設株式会社） 

（２）実習室一部転用改修 

  【入札公告中】 工期：令和８年１０月 下旬  ～ 令和９年 ３月２６日（未定） 

 

２ 新校舎建設 

（１）新校舎建設設計・工事 

  【設計実施中】 工期：令和７年１２月１５日 ～ 令和８年１２月２８日（（仮称）下北地区統合校校舎整備事業共同企業体 ※） 

（２）野球場防球ネット改修 

  【工事実施中】 工期：令和８年 ９月１０日 ～ 令和９年 ２月２６日（野村建設株式会社） 

 

３ 既存校舎リニューアル改修 

  【令和９年度 設計着手予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（仮称）下北地区統合校校舎整備事業共同企業体 

設計：(株)石川設計、(有)内山建築設計事務所、藤本電気設計(株)、(株)環境技研 

施工：(株)福萬組、野村建設(株)、(株)下北電工、谷川設備工業(株) 

 内外装全般、設備関係（給排水、空調等）

 エレベーター設置

 外装全般、 設備関係（給排水、空調等）

 野球場防球ネット改修 設計
改修
工事

 多目的フィールド改修 設計 改修工事

改修工事

 実習棟

設計 改修工事

 屋外運動場整備

令和12年度

 ① 新校舎建設 設計 建設工事

 ② 既存校舎リニューアル改修

 普通教室棟

設計
改修工事

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度


